

ÜBERSICHT DER BAUMASSNAHMEN mit verkehrlicher Bedeutung

Fortschreibung: Stand 25.01.2012
Neue Maßnahmen/Änderungen in ROT
Problemzonen

Bezeichnung	Team	Zeit- raum	begonnen	geplant	Sonstiges	Verkehrsbeeinträchtigungen
A 535 Tunnel „Großer Busch“	Straßen NRW	2.Qu. 2012		X	Technische Aufrüstung	Auffahrt in FR Velbert gesperrt; Umleitung ausgeschildert
A 46 Haan Ost und Sonnborner Kreuz	Straßen NRW	ab Nov. 2011	X		Erneuerung Lärmschutz-Wand	Beeinträchtigung durch Fb-Einengungen
A 46 AS Katernberg - Varresbeck	Straßen NRW	ab Juli 2012		X	Lärmschutz – Wand (FR Düsseldorf)	Fahrbahn-Verschwenkung (3 / 1 - Aufteilung in FR D'dorf)
L 418 Kiesbergtunnel	Straßen NRW	ab 2013	X		Komplettsanierung des Tunnels Derzeit: t – Begrenzung auf 3,5 t und 60 Km/h	einspurig je Richtung ab 2010 Sanierung der Stützwand ab März 2011 ab 2013 dann Vollsperrung des ge- samten Tunnels
Bahnhofstraße HAST Stadthalle	WSW	ab Sept. 2011	x		Neuverlegung Gas HD/ND-Leitung (Vorbereitung Döppersberg)	Verlegung Bus- Haltestelle
Blankstraße (Rampe Am schwarzen Mann)	Stadt	ab 2012		X	Ertüchtigung der Rampe, Geländer etc. Abdichtung, Betoninstandsetzung	halbseitiger Ausbau (Rest mind. 3 m) ggfs. in Teilen während Döppersberg
Brändströmstr. Brücke (DB)	Stadt	ab Jan. 2012	X		Brückenbauarbeiten über DB Arbeiten in 2 Bauabschnitten; vorauss. Bauzeit mind. 2 Jahre ! Sperrzeitevorgaben der DB !	zur B 7 einspurig talwärts befahrbar - Vollsperrung bei Kran-Einsatz - Reichsstr. führt zur Brändströmstr. - Fußgänger bleibt einseitig immer erhalten-

Bundesallee / Alexanderstr.	Privat	2011	X		Bebauung des Parkplatzes mit einem Bürokomplex, Tiefgarage, Cafe	Baustellenandienung über die Bundesallee (B 7) und Alexanderstraße
Corneliusstraße	WSW	2011	x		Kanalbaumaßnahme (einschl. Querung Westring)	Vollsperrung, Umleitung wird ausgeschildert
Döppersberg - Umbau -	Stadt	Okt. 2010	X		Gesamtumbau Döppersberg; (Bau Tiefgarage, Busbahnhof)	1. Abschnitt: Tiefgarage + Busbhf.
Fr.-Ebert-Str. -Stützmauer -	Stadt	ab 2012		X	Sanierung der Wupper-Stützmauer	noch nicht abgestimmt
Hardufer – Ufermauer	Stadt	ab 2012		X	Sanierung Stützmauerkopf	noch nicht abgestimmt
Hastener Str. Nr. 36 – Ende	Stadt	ab 2012		X	Fahrbahnerneuerung -vorab WSW Maßnahmen -	noch nicht abgestimmt
Haeselerstr. von Wrangelallee - Hammerstein	WSW	ab Jan. 2012		X	Austausch von Versorg.-Leitungen (Strom)	Gehwegsperrung in Teilbereichen
Hofkamp/ Eiland (Höhe Landgericht)	WSW	ab Juli 2010	X		Restarbeiten Schwebebahnhaltestelle Landgericht	Einbahnstr. FR Westen ab 20.09.10 Richt. Osten über Am Wunderbau
Hohenstein	WSW	Okt. 2010	X		Kanal, Wasser, Strom anschl. Fahrbinstandsetzung	Vollsperrung, Umleitung ist ausgeschildert
In der Beek Falkenberg – Aprather Weg	WSW	Nov. 2011	X		Kanal-Erneuerung	LZA-Regelung; abschnittsweiser Ausbau
Kaiserstr. ab Hammerstein (ca. 850 m)	WSW	III.Q 2012		X	Kanal-Erneuerung	noch nicht abgestimmt (Umleitung über Westring/Haeselerstr.)
Westring von Brucher Str. bis Gräfr. Str.	Stadt	1.Hj. 2012		x	Fahrbahn-Deckenüberzug	Einspurige Verkehrsführung (Umleitung über Kaiserstr.) vor WSW-Maßnahme Kaiserstr.

Kirchhofstraße -DB - Brücke-	WSW	2012		X	Kompletterneuerung der Brücke	Vollsperrung
Kohlstr. Hardenberg- Domagkweg	Stadt	II.Qu 2012		X	Fahrbahninstandsetzung	halbseitige Sperrung (noch nicht abgestimmt)
Konsumstraße - Brücke -	Stadt	März 2011	X		Ersatzneubau (ca. 13 Mon.) vorab WSW-Maßnahme ab Februar	halbseitige Sperrung (ab Mitte 2011)
Mauerstraße P&R-Zufahrt – Haspeler Schulstr.	Stadt	II.Qu. 2012		X	Fb-Deckenüberzug	halbseitige Sperrung / Einbahnstr. (noch nicht abgestimmt)
Murmelbachstr. Gosenburg, Winterbergstr.	WSW	ab Sept. 2009	X		Kanalverlegung; anschließend Stra- ßenbau	in verschiedenen Abschnitten
Öhder Str. 71 bis Badische Str.	Stadt	Okt. 2011	x		Fahrbahninstandsetzung	2 Fahrspuren bleiben erhalten, zeit- weise Ampelregelung
Raumentaler Bergstraße -Brücke Höfen-	Stadt	ab 2012		X	Fahrbahninstands.; Abdichtung der Brücke Höfen + Betoninstandsetzung	noch nicht abgestimmt in Teilabschnitten nach technischen Erfordernissen geplant
Rudolfstraße von Konsumstr. bis Schönebecker Str.	WSW	bis II.Qu 2012	X		neue Versorg.-Leitungen	Ampelregelung in 5 Abschnitten
Sanderstraße von Paracelsustr. - Wendehammer	Stadt	ab 2012		X	Fahrbahndeckenüberzug	noch nicht abgestimmt
Sonnborner Ufer von BAB bis Rutenbeck	Stadt	ab 2012		X	Fahrbahndeckenüberzug	noch nicht abgestimmt
Sedanstraße	Stadt	2012		X	Fahrbahndecke - gesamte Länge -	noch nicht abgestimmt
Uellendahler Str. von Nr. 368 bis Bus-Schleife	WSW	2011	X		Auswechslung von Strom (10 KV) und Gasleitungen	bergwärts, östl. Seite Fahrbahnverschwenkung

Vöklinger Straße	WSW	2011	x		Erneuerung der Schwebebahnhaltestelle; Herbstferien 2011 (Vorarb. ab Juni)	Vollsperrung zwischen Hünefeldstraße und Friedrich-Engels-Allee
Wall Schloßbleiche - Stocksgasse	WSW	ab Febr. 2011	X		Kanalarbeiten Mirker Bach (VZW 47) (teilw. offene Bauweise bzw. Verpressung von B 7 in Richtung Wall)	Verschwenkung der Fahrspur im Wall und auf der Bundesallee
Waldeckstraße - Brücke -	Stadt	ab 2012		X	Erneuerung der Brücke	noch nicht abgestimmt
Werther Brücke	Stadt	Nov. 2010	X		Sanierung der Brücke (November 2010 bis Febr. 2012)	Vollsperrung ab November 2010
Werther Brücke Höhe/Heidter Berg	WSW	ab Sept. 2011	x		Erneuerung der Schwebebahn-HAST (vorab Fernwärmeleitung umlegen und Gründungs-Arbeiten)	Fahrspurverschwenkung auf die nördliche Seite der B 7;
Wesendonkstr. Hofaue	privat	ab April 2011	X		Neubau eines Parkhauses (Fa. Goldbeck)	Vollsperrung auf der Brücke, da Brücke Wesendonkstr. nur 12 t !
Zur Waldesruh	WSW	ab Aug. 2011	X		Kanal-Gas-Wasserverlegung (8 Mon.) Wanderbaustelle	Vollsperrung, von beiden Seiten als Sackgasse anfahrbar

Änderungen/Ergänzungen bitte mitteilen!

Legende:

WSW

Straßen NRW

Stadt

Ansprechpartner:

Telefon 0202/569-1

Telefon 0209/3808-0

Telefon 0202/563-1

Telefon 0202/563-6133 / Martin Lorenz (Baustellenkoordinator)

Unvorhergesehen Schwierigkeiten können zu Verzögerungen der Baumaßnahmen führen. Ansprüche auf Baubeginn bzw. Bauende können daher aus dieser Auflistung nicht abgeleitet werden.

Abkürzungen:

AB Absturzbauwerk

VZW Verzweigungsbauwerk

! Umbau Döppersberg ab Jan. 2011 bis ca. 2017 !