

Fortschreibung: Stand							10.03.2017/Herr Lorenz; Tel. 563 6133
lfd. Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Zeitraum*	begonnen	geplant	Erläuterung	Verkehrsbeeinträchtigung
<b>westliche Stadt - Bezirke</b>							
1	<b>A 46 Brücke Westring</b>	Straßen NRW	ab Aug.2014	<b>X</b>		Abriss und Neubau	Spur-Verschwenkungen Bau-Beginn in FR Dortmund
2	<b>Bahnstr. Grünewald / Buntenbeck</b>	WSW	ab Jan. 2017	<b>X</b>		Kanalbau - Arbeiten	LZA; halbseitige Verkehrsführung
3	<b>Döppersberg - Umbau</b>	<b>Stadt</b>	<b>Jan. 2014 - Aug. 2017</b>	<b>X</b>		<b>Gesamtumbau Döppersberg (Bau Tiefgarage, Busbahnhof, Fahrbahn usw.)</b>	<b>Sperrung der B 7 (Bundesallee / Bahnhofstr.); Verschwenkung der FR Barmen auf die Südseite der Bundesallee; Umbau Bahnhofstr. - keine Zufahrt zum Hbhf</b>
4	<b>Hauptstraße / Oberkamper Str.</b>	<b>WSW</b>	<b>ab Jan.2017</b>		<b>X</b>	<b>Arbeiten an GAS-HD- Leitungen</b>	<b>einspurige Verkehrsführung; teilw. mit LZA</b>
5	<b>Lindenallee /Rathausstr.</b>	<b>WSW</b>	<b>ab Jan. 2017</b>	<b>X</b>		<b>Arbeiten an GAS-HD- Leitungen</b>	<b>Sperrung Lindenallee; Umleitung ausgeschildert</b>
6	<b>Kirchhofstraße DB-Brücke</b>	Stadt	2013	<b>X</b>		Sperrung der Brücke (Fußg. und Radfahrer frei)	Umleitung über Gaterlaie
7	<b>Rubensstr. von Gräfrather Str. bis Vohwinkler Str.</b>	WSW	ab Mai 2016	<b>X</b>		Erneuerung von Versorgungsleitungen	Einbahnstraße in FR Gräfrather Str., 1. BA: Gräfrather Str. bis HsNr. 10
8	<b>Scheffelstr. / Reuterstraße/ H.-Heine- Str.</b>	WSW	ab März	<b>X</b>		Erneuerung von Versorgungsleitungen	halbseitige Verkehrsführung; teilw. Einbahnstr.-Regelung
9	<b>Schwelmer Str. von Clausewitzstr. bis Dieselstr.</b>	WSW	ab Sept. 2016	<b>X</b>		Kanalbau-Arbeiten	halbseitige Verkehrsführung; LZA- Anpassung
10	<b>Simonstr. von Tiergarten- bis Kabelstr.</b>	<b>WSW</b>	<b>ab Febr. 2017</b>		<b>X</b>	<b>Erneuerung der Kanalanlagen</b>	<b>Vollsperrung; Fußgänger / Radfahrende frei</b>
11	<b>Theishahner Str. / Küllenhahner Str.</b>	<b>WSW</b>	<b>ab Sept. 2016</b>	<b>X</b>		<b>Arbeiten an der Fernwärme- Leitung</b>	<b>LZA, halbseitige Verkehrsführung</b>
12	<b>Westring von HsNr 376 bis Höhe</b>	<b>WSW</b>	<b>ab März 2017</b>	<b>X</b>		<b>Neuverlegung der Stromversorgung</b>	<b>Sperrungen im Gehwegbereich; teilw. LZA-Einsatz</b>

Fortschreibung: Stand							10.03.2017/Herr Lorenz; Tel. 563 6133
lfd. Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Zeitraum*	begonnen	geplant	Erläuterung	Verkehrsbeeinträchtigung
13							
14	<b>östliche Stadt - Bezirke</b>						
15							
16	<b>Brändströmstraße</b> Brücke (DB)	Stadt	ab 6.Januar 2013	<b>X</b>		Brücken-Neubau	<b>Vollsperrung ab dem 13.3.17</b>
17	<b>Kreuzstr. Schimmelsburg von Gennebrecker - Allensteiner Str.</b>	<b>WSW</b>	<b>ab Januar 2017</b>	<b>X</b>		<b>Erneuerung von Versorg.-Leitungen</b>	<b>halbseitige Ausführung; LZA im Kreuzungsbereich Allensteiner Str.; Zwei-Richtungs-Verkehr in der Str. Schimmelburg; Sperrung der Gennebrecker Str. zw. Schimmelburg und Kreuzstr.</b>
18	<b>Schuchardtstraße</b>	<b>WSW / Stadt</b>	ab März 2016	<b>X</b>		Erneuerung Versorg.-Leitungen anschl. Straßenbau	halbseitige Ausführung; Behinderungen für Fußgänger
19	<b>Tannenbaumer Weg</b>	<b>WSW</b>	ab Sept. 2016	<b>X</b>		Kanalbauarbeiten	Vollsperrung; Umleitung (über RS-Stadtgebiet) ausgeschildert
20	<b>Unterdörnen</b>	Stadt	ab IV.Qu. 2015	<b>X</b>		Sanierung Adlerbrücke	verengte Fahrspur Unterdörnen; Gehweg-Sperrung (Südseite)
21							
22							
23							
			* Nicht vorhersehbare Schwierigkeiten können zu Verzögerung der Baumaßnahmen führen. Ansprüche auf Baubeginn bzw. Bauende können daher aus dieser Auflistung nicht abgeleitet werden!				<b>Problemzonen</b>