
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Datum

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Verkehrsanlagen WSW / Bahn

Parkdeck / Mall Hochbau Investoren

Restleistungen und Mängel

Natursteinfassade hist. Empfangsgebäude

Verkehrsanlagen Bundesallee B7 / / Südstrasse

Zufahrt West Vorplanung    Vergabeverfahren

Planung  

Bau  

Investor Köbohaus

Fertigstellung Aussenflächen 

  Platz Ost Vergabeverfahren    Vergabeverfahren

Planung

Ratentscheidung zur Planung

Bau  

Wupperpark 

   Wuppermauer    Vergabeverfahren

Planung  

Bau  

   Parkflächen    Vergabeverfahren

Planung  Entwurf    Ausführungsplanung

Bau   

Baumpflanzung ( nach Wetterlage)  

Bunker                

Bauausführung unterbrochen

geplanter Betriebsbeginn offen

Übergabe zum Platzausbau an Stadt 12.04.2020

Pavillons
Bauausführung 

Übergabe zum  Mieterausbau 12.04.2020

Mieterausbau

Klageverfahren

Maßnahmen Deutsche Bahn AG

Verkehrsanlagen, ESTW, MOF 2 Arbeiten bis 2022 >>

Entwicklung historisches Enpfangsgebäude Verkauf Arbeiten bis Ende 2023 >>

2021

Entwurf

20222020

Rahmenterminplan 10. Qualifizierung  

15.10.2020

Gehweg am Köbohaus
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