
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Finanzierungsübersicht
Anlage zum Controllingbericht 

Stand Juni 2020

Gesamt GVFG-IV GVFG-ÖV Städtebau WSW Bahn Dritte Eigenmittel

Straßen & Ingenieurbauwerke 37,01 28,82 0,00 1,03 0,00 0,00 1,52 5,64

Busbahnhof & Buswarteplatz 4,43 0,00 2,77 0,00 0,40 0,00 0,00 1,26

Unterkonstruktion / Parkdeck 20,50 0,00 0,51 13,71 0,00 0,00 0,00 6,27

Mall 26,15 0,00 0,00 15,13 0,00 0,00 11,02

Bussteigüberdachung 6,12 0,00 0,58 4,35 0,00 0,00 0,00 1,19

Freianlagen 13,78 0,00 0,00 8,35 0,00 0,00 1,07 4,36

GVFG-IV 2,88 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30

GVFG-ÖV 0,60 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48

Städtebau 11,09 0,00 0,00 7,13 0,01 0,00 3,94

Übergreifende Kosten 17,93 -4,99 -13,42 0,00 0,00 0,00 36,34

GESAMTSUMME 140,49 24,41 3,98 36,29 0,41 0,00 2,59 72,81
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