
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Datum

Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Verkehrsanlagen WSW / Bahn

Parkdeck / Mall Hochbau Investoren

Restleistungen und Mängel

Natursteinfassade nach Klageverfahren

Klageverfahren

Zufahrt West    Vergabeverfahren

Planung  

Bau  

Gehweg am Köbohaus

Investor Köbohaus

Eröffnung Sparkasse 24.06.2022

Umbau

  Platz Ost 

Planung,  in Abhängigkeit zu Planungs - Beauftragungsmöglichkeit  

Bau  

Wupperpark 

Fertigstellung bis auf Asphaltbeschichtung

Durchquerbarkeit Wupperpark 

Asphaltbeschichtung (Abhängig von der Witterung)

Bunker                

Bauausführung

geplanter Betriebsbeginn offen

Pavillons

Betriebsbeginn

Maßnahmen Deutsche Bahn AG

Verkehrsanlagen, ESTW, MOF 2 Arbeiten bis  >>

Entwicklung historisches Enpfangsgebäude Arbeiten bis >>

2022

Rahmenterminplan 13. Qualifizierung  

15.08.2022

2023

Rahment_13_Qualifizierung 2022_09_06.xls Hasselmann und Müller Planungsgesellschaft mbH


