
  Neugestaltung Wuppertal Döppersberg
   Entwurf Terminplan 

Datum

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Straße Döppersberg 2. Teil

Unterfangung hist. Empfangsgebäude

Parkdeck / Mall

Rohbau Parkdeck

Ausbau Parkdeck

Natursteinfassade Parkdeck

Rohbau Mall   

Ausbau Mall Passierbarkeit  Mall

Natursteinfassade Mall

Übergabe zum Mieterausbau

Natursteinfassade hist. Empfangsgebäude

Busbahnhof Inbetriebnahme Busbahnhof

Verkehrsanlagen Bundesallee B7

Ingenieurbauwerke

BW 5  Geschäftbrücke West und Fußgängerbrücke  

BW12 Bauzeitliche F-Brücke Köbohaus / Bahndirektion 

Bahnhofstraße / Südstraße

Investor 

Abstimmung Vertragstermine Stand 07.01.2015 § 16 städtebaulicher Vertrag (baulich relevant)

1.    Übergabe Kaufgrundstück für Kubus und TG sowie Passage 01.05.2015 1.

4.    Übergabe des Baufeldes Überbauung Ost zzgl. Baustelleneinrichtungsflächen 01.04.2016 4.

6a   Abbau der Gerüste an der West- und Südfassade des Kubus 30.04.2017

6b   Übergabe Baufeld unterer Platz durch Investor an die Stadt 01.05.2017

6c   Fertigstellung Unterbau unterer Platz 31.08.2017

9.    Bestätigung Baubeginn Passage 30.09.2016 9.

10.  Übergabe Fußgänger- und Geschäftsbrücke West an Investor. Beginn Bebauung 01.10.2016 10.

11b Möglichkeit zur Anschüttung an Tiefgaragenstützwand 01.04.2016 11a.

12.  Erreichbarkeit TG für Baustellenverkehr und Lieferfahrzeuge 01.01.2017 12.

13.  Fertigstellung Kubus für Übergabe an Mieter 30.07.2017 13.

14.  Fertigstellung Geschäftsbrückenbebauung West und Überbauung Ost 31.08.2017 14.

14.  Beginn Pflasterarbeiten Fußgängerbrücke durch Stadt 31.08.2017 14. 

15a Räumung statische BE Fläche B7 durch Investor 31.05.2017 15a.

15b komplette Räumung B7 durch Investor 31.07.2017 15b.

17.  Fertigstellung der Pflasterung Fußgängerbrücke und Überbauung Ost 01.11.2017 17.

18.  Freigabe Geschäfts- und Fußgängerbrücke durch die Stadt. 30.11.2017 18.

19.  Fertigstellung unterer Platz durch die Stadt 30.11.2017 19.

22a Fertigstellung Geschäftspassage im Rohbau 31.12.2017 22a.

22b Fertigstellung oberer Platz Passage 31.12.2018 22b.

22c Fertigstellung Vorfahrt  und Wendehammer 30.06.2018 22c.

26b Übergabe Platz Ost an Stadt 01.02.2018 26a.

26c Fertigstellung Platz Ost 31.12.2018 26b.

Investor

Meilenstein Rahmenterminplan Stand 12.12. 2014

Tiefgarage Tiefgarage

Kubus Rohbau Kubus

Fassade Kubus Fassade Kubus

Geschäftsbrückenbebauung West Bebauung Geschäftsbrücke West

Überbauung Ost Überbauung Ost

Passage (entsprechend Abstimmung Stadt / Investor  vom 24.02.2015 Baubeginn Passage 15.06.2016) Rohbau Passage 

Fassade Passage Fassade Passage

Plätze

oberer Platz Mall oberer Platz Mall

oberer Platz Passage oberer Platz Passage

Platz Ost / Gehweg Nord Platz Ost / Gehweg Nord

unterer Platz Unterbau 01.05.2017 unterer Platz

unterer Platz Belag 01.09.2017

Zufahrt West

Wupperpark Ost incl. Infopavillion

Terminplan ist kein Vertragsterminplan sondern dient 

nur zur Plaubilisierung der Tabelle 16.1 aus dem 

städtebaulichem Vertrag § 16 und stellt den logischen 

Bauablauf dar.

Eröffnung

Hochbau

Verkehrsanlagen

Investor 

6a

6b

6c

2019

24.02.2015

Durchfahrbarkeit  B 7

2015 2016 2017 2018

   Anlage 16.1 städtebaulicher Vertrag
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