

ÜBERSICHT DER BAUMASSNAHMEN mit verkehrlicher Bedeutung

Fortschreibung: Stand 12.03.2010
Neue Maßnahmen/Änderungen in ROT
Problemzonen

Bezeichnung	Team	Zeit- raum	begonnen	geplant	Sonstiges	Verkehrsbeeinträchtigungen
AK Nord	Straßen NRW	ab 2012		X	Ausbau des Autobahnkreuzes Nord A 1; A 43; A 46	noch nicht abgestimmt, Ausbau unter fließendem Verkehr; Bauzeit ca. 2 ½
A 1	Straßen NRW	bis 2012	X		Neubau der Wuppertalbrücke (ca.2 Jahre)	Lenneper Str.: Spur-Verschwenkung
A 46 Haan Ost und Wuppertal Elberfeld Süd	Straßen NRW	bis Ende 2010	X		6-spuriger Ausbau	Beeinträchtigung durch Fahrbahnverengungen
A 46 Sonnborner Kreuz	Straßen NRW	bis 2010	X		Schallschutzmaßnahmen im Bereich des Sonnborner Kreuzes - A 46 und B 224/L 74 - -	Schallschutzmaßnahmen im Bereich des Sonnborner Kreuzes / Autobahn
L 418 Kiesbergtunnel	Straßen NRW	ab Ende 2010		X	Komplettsanierung des Kiesbergtunnels - hierzu wird eine neue ca. 60 cm dicke Betonschale eingebracht – Bauzeit 24 Monate	Vollsperrung des gesamten Tunnels
Blankstraße (Rampe Am schwarzen Mann)	Stadt	2010		X	Ertüchtigung der Rampe, Geländer etc.	noch nicht abgestimmt vor oder nach Umbau Döppersberg !
Fr.-Engels-Allee Ibachstraße	WSW	ab 15.03.	x		Kanalbau-Arbeiten	Einspurige Verkehrsführung Empf. Umleitung über Wittersteinstraße
Brändströmstr.	Stadt			X	Brückenbauarbeiten über DB	voraussichtlich Vollsperrung

Brücke (DB)		2011				- Fußgänger soll erhalten bleiben -
Bundesallee/ Wupperstraße	Stadt	2010		X	Im Einmündungsbereich müssen die Schienen raus und Deckenüberzug -vor Umbau Döppersberg erforderlich-	noch nicht abgestimmt
Corneliusstraße	WSW	bis Juli 2010		X	Kanalbaumaßnahme	Vollsperrung, Umleitung wird ausgeschildert
Döppersberg - Umbau -	Stadt	ab Ende 2010		X	Gesamtumbau des Döppersbergs; Bau Tiefgarage, Busbahnhof - vorab Maßnahmen der WSW AG -	1. Abschnitt: Vollsperrung der Str. Döppersberg - von Hotel bis zur Einmündung Bahnhofstraße
Friedrich- Engels- Allee B 7/ Haspeler Str.	Stadt	2010		X	Im Einmündungsbereich müssen die Schienen raus und Deckenüberzug -vor Umbau Döppersberg erforderlich-	Sperrung der Haspeler Straße und Arbeiten auf dem Mittelstreifen der Friedrich-Engels-Allee
Friedrich- Engels-Allee /Haderslebener Str	WSW	5.10. 09 bis Aug. 2010	X		VZW 73 (Auerbach) Bachverrohrung	Vollsperrung Haderslebener Str. auf der B 7 nur einspurig in FR Osten Umleitung über Wittensteinstraße
Hahnerberger Str. von Hastener Str. - Rennbaumer Str.	WSW	ab Sep. 09	X		Notmaßnahme: Erneuerung Gasleitung (ca. 800 m)	Einspurige Verkehrsführung in jede Fahrtrichtung
Hauptstraße von Hastener Str. bis Oberkamper Str.	WSW	2010		X	Erneuerung der Gasleitung	noch nicht abgestimmt
Hofkamp/ Eiland (Höhe Landgericht)	WSW	ab Ende 2010		X	Erneuerung Schwebebahnhaltestelle Landgericht	Teilweise einspurig in FR Westen erforderlich (! Döppersberg / B 7 !)
		bis			Gas + Strom	Einbahnstr. in FR Westen

Kniprodestraße	WSW	März 2010	X		in 3 Bauabschnitten	1. + 2. BA fertig 3. BA Bandwirkerstr. bis In der Krim
L 418 von Korzert bis Lichtscheid	WSW	bis Juni 2010	X		Fernwärmeleitung von Korzert bis Lichtscheid (ca. 7 km Länge) BEK, Berg. Sonne, OLIPLA + Oberbergische Str.	Gehweg und Waldgelände Fahrspurverschwenkungen
Marbodstraße	WSW	März 2010		X	Regenüberlaufbecken und Kanal	Vollsperrung, Umleitung ist ausgeschildert
Murmelbachstr. Gosenburg, Winterbergstr.	WSW	ab Sept. 2009	X		Kanalverlegung; anschließend Straßenbau	in verschiedenen Abschnitten
Oberkamper Str. von Hauptstr. bis Knippex	WSW	2010		X	Erneuerung der Gasleitung	noch nicht abgestimmt
Parkstraße / Erbschlöh	Land (BLB)	ab Feb. 2009	X		Neubau Bereitschaftspolizei, Jugendstrafvollzug, Justizvollzugsschule und Landesfinanzschule	Baustraße über Panzerweg
Parkstraße	Priv.	ab 2009	X		Neubauvorhaben Engineering-Park Wuppertal	bisher nur auf eigenem Gelände
Raentaler Bergstraße	Stadt	2010		X	Fahrbahninstandsetzung von Langerfelder Str. bis Waldeckstraße (Brücke)	noch nicht abgestimmt
Schloßstr. / Schluchtstraße	WSW	bis Juli 2010	X		Kanalbau (Schmutz- und Regenwasser)	3. BA Schloßstr. / Meckelstr. 4. BA Schluchtstraße Umleitungen einschl. ÖPNV
Solinger Str.	WSW	bis 04. 2010	X		Kanalmaßnahme WSW III. BA	Einspurige Verkehrsführung mit örtl. LZA-Anpassung
Sonnborner Str. Stütze 100	WSW	Juni 2010	x		Neubau Schwebebahn - Gerüst Vorarbeiten bereits ab März 2010	B 228 = einspurig je Fahrtrichtung Alte Sonnborner Str. Einbahnstraße zwischen Sonnborner Ufer und Kichhofstraße FR Westen
Turmhof /	Stadt +	März		X	Straßenbau Erneuerung der OF	jeweils halbseitig

Burgstraße	WSW	2010			(einschl. Versorg.-Leitungen WSW)	
Umfeld Barmer Bhf.	Stadt	2010		X	Straßenbau Erneuerung der OF (Versorgungsleitungen der WSW bereits ab Februar 2010)	noch nicht abgestimmt
Wesendonkstr. Hofaue	Privat	2010		X	Abriss (Wiener Steffi) und Neubau eines Parkhauses (Fa. Goldbeck)	noch nicht abgestimmt ! Brücke Wesendonkstr. 12 t !
Werther Brücke	Stadt	2010		X	Sanierung der Brücke	Im Vorlauf ist die Brücke nur noch einspurig befahrbar
Werther Brücke Höhe/Heidter Berg	WSW	2011		X	Erneuerung der Schwebebahnhaltestelle (Fernwärmeleitung umlegen)	noch nicht abgestimmt

Änderungen/Ergänzungen bitte mitteilen!

Legende:

WSW

Straßen NRW

Stadt

Ansprechpartner:

Telefon 0202/569-1

Telefon 0209/3808-0

Telefon 0202/563-1

Telefon 0202/563-6133 / Martin Lorenz (Baustellenkoordinator)

Unvorhergesehen Schwierigkeiten können zu Verzögerungen der Baumaßnahmen führen. Ansprüche auf Baubeginn bzw. Bauende können daher aus dieser Auflistung nicht abgeleitet werden.

Abkürzungen:

AB Absturzbauwerk
VZW Verzweigungsbauwerk

! Umbau Döppersberg ab Ende 2010 bis ca. 2017 !