

# Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

## Rahmenterminplan 9. Qualifizierung

|  | Datum         | 2020            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2021    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2022       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |               | Jan             | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan     | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan        | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               | Verkehrsanlagen |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Hochbau |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Investoren |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkdeck / Mall                              |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restleistungen und Mängel                    |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Natursteinfassade hist. Empfangsgebäude      |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verkehrsanlagen Bundesallee B7 // Südstrasse |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zufahrt West                                 | Planung       |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor Köbohaus                            | Bau           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fertigstellung Aussenflächen                 |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platz Ost                                    | Planung       |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wupperpark                                   | Bau           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wuppermauer                                  | Planung       |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parkflächen                                  | Bau           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumpflanzung ( nach Wetterlage)             | Planung       |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bunker                                       | Bauausführung |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| geplanter Betriebsbeginn                     |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Übergabe zum Platzausbau an Stadt            | 12.04.2021    |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavillons                                    | Bauausführung |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Übergabe zum Mieterausbau an Stadt           | 12.04.2021    |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radabstellanlage WSW                         |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maßnahmen Deutsche Bahn AG                   |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verkehrsanlagen, ESTW, MOF 2                 |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklung historisches Empfangsgebäude     |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.06.2020                                   |               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |