

Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Finanzierungsübersicht
Anlage zum Controllingbericht
Stand März 2024

alle Angaben in Mio EUR brutto

	Prognose							
	Gesamt	GVFG-IV	GVFG-ÖV	Städtebau	WSW	Bahn	Dritte	Eigenmittel
Baukosten	Straßen & Ingenieurbauwerke	35,88	22,72		1,03		1,74	10,38
	Busbahnhof & Buswarteplatz	4,43		2,69		0,27		1,48
	Unterkonstruktion / Parkdeck	20,50		0,51	13,71			6,27
	Mall	26,15			15,13			11,02
	Bussteigüberdachung	6,12		0,58	4,35			1,19
	Freianlagen	12,92			8,35			1,07
Planungskosten	GVFG-IV	2,88	0,70					2,18
	GVFG-ÖV	0,60		0,12				0,48
	Städtebau	11,09			7,13			3,96
	Übergreifende Kosten	19,93	0,99		-13,42			32,36
GESAMTSUMME	140,49	24,41	3,90	36,29	0,27	0,00	2,81	72,81