

Thema: Planung Bauablauf - Zeitstrahl Baumaßnahmen



2011/ 2012	2013	2014
<ul style="list-style-type: none">•Busabstellplatz•Flutgraben•Erdaushub Parkdeck/ Busbahnhof•Stützwand•Sperrung Straße Döppersberg (Kanalarbeiten)	<ul style="list-style-type: none">•Absenkung Straße Döppersberg Teil 1•Abbruch Sockelvorbau Bahnhof•Umbau Wall•Verbau Gleis1•Unterfangung Bahnhofsgebäude	<ul style="list-style-type: none">•Beginn Bau Parkdeck/ Mall•Verlegung Busbahnhof in den Wall (Zweirichtungsverkehr)•Sperrung B7 (Morianstraße – Kasinostraße) und Bahnhofstraße•Beginn Arbeiten zur Absenkung B7

Thema: Planung Bauablauf - Zeitstrahl Baumaßnahmen

