

# Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

## Finanzierungsübersicht

Anlage zum Controllingbericht Januar 2016

Stand Januar 2016

alle Angaben in Mio EUR brutto

		Prognose							
		Gesamt	GVFG-IV	GVFG-ÖV	Städtebau	WSW	Bahn	Dritte	Eigenmittel
Baukosten	Straßen & Ingenieurbauwerke	41,02	28,82		1,03			1,52	9,65
	Busbahnhof & Buswartepplatz	4,43		2,77		0,40			1,26
	Unterkonstruktion / Parkdeck	20,50		0,51	13,71				6,27
	Mall	24,41			15,13				9,28
	Bussteigüberdachung	6,12		0,58	4,35				1,19
	Freianlagen	11,51			8,35			1,07	2,09
Planungskosten	GVFG-IV	4,88	0,58						4,30
	GVFG-ÖV	0,60		0,12					0,48
	Städtebau	9,09			7,13	0,01			1,94
	Übergreifende Kosten	17,93	-4,99		-13,42				36,34
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>140,49</b>	<b>24,41</b>	<b>3,98</b>	<b>36,29</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>72,81</b>