

Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Finanzierungsübersicht

Anlage zum Controllingbericht Juni 2015

Stand August 2014

alle Angaben in Mio EUR brutto

	Prognose							
	Gesamt	GVFG-IV	GVFG-ÖV	Städtebau	WSW	Bahn	Dritte	Eigenmittel
Baukosten								
Straßen & Ingenieurbauwerke	42,98	28,82		1,03			1,52	11,61
Busbahnhof & Buswarteplatz	4,43		2,77		0,40			1,26
Unterkonstruktion / Parkdeck	21,16		0,51	13,71				6,94
Mall	21,78			15,13				6,65
Bussteigüberdachung	6,12		0,58	4,35				1,19
Freianlagen	11,51			8,35			1,07	2,09
Planungskosten								
GVFG-IV	4,88	0,58						4,30
GVFG-ÖV	0,60		0,12					0,48
Städtebau	9,09			7,13	0,01			1,94
Übergreifende Kosten	17,93	-4,99		-13,42				36,34
GESAMTSUMME	140,49	24,41	3,98	36,29	0,41	0,00	2,59	72,81