
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Datum

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Straße Döppersberg 2. Teil

Südstadtklonzept     
Parkdeck / Mall Bahn

Ausbau  Parkdeck / Mall Investoren

Mieterausbau Mall Bahn     

Natursteinfassade hist. Empfangsgebäude

Busbahnhof

Buststeigüberdachungen

Ausbau WSW

Inbetriebnahme Busbahnhof 25.11.2018    Inbetriebnahme Busbahnhof

Verkehrsanlagen Bundesallee B7 / / Südstrasse

ÖPNV     

Zufahrt West voraussichtlich ab März

Investor Signature

Vertragstermine  § 16 städtebaulicher Vertrag (baulich relevant)

verhandelte Termine zum 6. Nachtrag

22b Fertigstellung oberer Platz Passage 31.12.2018 22b

22d  Aufzug Passage 30.09.2018 22d 

24  Fertigstellung Infopavillion Wupperpark 31.12.2018 24

26c Fertigstellung Platz Ost 31.12.2018 26c

Plätze

oberer Platz 

Treppe Ost / Gehweg Nord

Vohrfahrt

Brüstung oberer Platz Passage

Platz Ost in Abhängigkeit zur Radabstellanlage

Wupperpark  bis 2020 >>

Bunker                            geplante Inbetriebnahme Ende 2019

Infopavillon  geplante Beschlussfassung

Café Cosa        geplante Beschlussfassung

Radabstellanlage + Platz Ost,  GMW möglicher Beginn >>

Maßnahmen Deutsche Bahn AG

Verkehrsanlagen, ESTW, MOF 2 Arbeiten bis 2022 >>

FOC            Baubeginn unbekannt 

2019

15.11.2018

2018

Restarbeiten B7 und Südstraße

Rahmenterminplan 6. Qualifizierung  

Verkehrsanlagen

Hochbau

angepasste Verkehrsführung ÖPNV 
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