

Aktualisierter Zeitplan zur NVP-Bearbeitung

AP / Inhalt	Jahr Quartal	2016				2017				2018			
		01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
AP 1 Rahmenbedingungen													
AP 2 Bestandsaufnahme													
AP 3 Zustandsbewertung													
AP 4 Verkehrsprognose													
AP 5 ÖPNV-Konzept 2025													
AP 6 Betrauung / Finanzierung													
NVP-Entwurf													
Kommunizierende Planung													
- NVP-Abstimmungstermine (n. Bedarf)													
- NVP-Bürger-Dialog													
- Info-Veranstaltungen (Workshops)													
- Begleitende Expertenrunde													
- Internet-Kommunikation													
- Öffentlicher Diskurs über den Entwurf													
- Bezirksvertretungen													
- Ausschuss für Verkehr													
Beratungen													
Ratsbeschluss													
NRW-Ferien (2016 / 2017 / 2018)													