
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Datum

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Straße Döppersberg 2. Teil

Probebetrieb ÖPNV

Südstadtklonzept
Parkdeck / Mall Bahn

Ausbau  Parkdeck / Mall Parkdeck Mall Investor FOC

Parkdeck

Mall

Natursteinfassade hist. Empfangsgebäude

Busbahnhof Inbetriebnahme Busbahnhof

Ausbau WSW

Verkehrsanlagen Bundesallee B7 / / Südstrasse

ÖPNV

Investor 

Abstimmung Vertragstermine Stand 14.03.2015 § 16 städtebaulicher Vertrag (baulich relevant)

verhandelte Termine zum 6. Nachtrag

19a Aufbringung Treppenbelag Freitreppe Platz Ost durch die Stadt 31.08.2018 19a

22b Fertigstellung oberer Platz Passage 31.12.2018 22b.

22c Fertigstellung Vorfahrt  und Wendehammer 30.06.2018 22c.

24  Fertigstellung Infopavillion Wupperpark 01.07.2019 24

26b Übergabe Platz Ost an Stadt 01.02.2018 26b

26c Fertigstellung Platz Ost 31.12.2018 26c.

Investor Signature

Kubus Ausbau / Mieter

Brückenpavillion West

Brückenpavillion  Ost

Passage 

Plätze

oberer Platz

Treppe Ost / Gehweg Nord

Vohrfahrt

Brüstung oberer Platz Passage

Stützwand
Bauzeit abhängig von der Fertigstellung FOC (Elisabeth Schniewind Strasse)

Zufahrt West

Wupperpark

Infopavillon + Café Cosa bis 01.07.2019

Bunker

Radabstellanlage + Platz Ost, Baubeginn ab 05/2018

Maßnahmen Deutsche Bahn AG

Verkehrsanlagen, ESTW, MOF 2 Arbeiten bis 2022 >

FOC geplanter Baubeginn

2019

19.02.2018

2018

Baubeginn nicht vor

Übergabe zum Mieterausbau

Restarbeiten B7 und Südstraße

Baubeginn

Hochbau

Übergabe zum Mieterausbau

Ausbau / Mieter

Ausbau / Mieter

Ausbau / Mieter

Verkehrsanlagen

angepasste Verkehrsführung ÖPNV nach Aufgabe "Ohligsmühle"

Rahmenterminplan 4. Qualifizierung

ÖPNV

Rahmenterminplan_4_Qualifizierung 2018_02_19 Hasselmann und Müller Planungsgesellschaft mbH


